

Cel ogólny I Stworzenie miejsca dostawnego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół partnerskiej współpracy, posiadających wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby lokalne	Lata		2016-2018		2019-2021		2022-2023		Razem 2016-2023		+Program Poddziałanie	
	Nazwa wskaźnika	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika	planowane wsparcie w pln	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika	planowane wsparcie w pln	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika	razem wartość wskaźników		razem planowane wsparcie w pln
Cel szczegółowy 1.1. Poprawa sytuacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie aktywności społecznej lub społeczno-zawodowej												
Przedsięwzięcie 1.1.1. Aktywna integracja społeczna lub społeczno-zawodowa												
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 500 os.	401 os.	80%	2 855 915,07	99 os.	100%	713 978,77	0 os.	100%	0,00	500 os.	3 569 893,84	Granty
Razem cel szczegółowy 1.1.			2 855 915,07			713 978,77			0,00		3 569 893,84	
Wskaźnik rezultatu 1.1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 300 os.	240 os.	80%		60 os.	100%		0 os.	100%		300 os.		Granty

Wskaźnik rezultatu														
I.1.Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym														
poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 36 os.														
27 os.	75%			9 os.	25%			0 os.	100%	36 os.	EFSS	Granty		
Wskaźnik rezultatu														
I.1.Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 20 os.														
16 os.	80%			4 os.	20%			0 os.	100%	20 os.	EFSS	Granty		
Cel szczegółowy I.2. Wsparcie podjętowania i rozwoju działalności gospodarczej														
Przedsięwzięcie I.2.1. Wsparcie tworzenia i rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw														
Liczba nowo utworzonych działalności gospodarczych – 21 szt.														
14 szt.	66 %	1 050 000,00		7 szt.	100 %	525 000,00		0 szt.	100%	0,00	21 szt.	1 575 000,00	PROW	Realizacja LSR
Liczba operacji polegających na rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw – 10 szt.														
8 szt.	80 %	1 500 000,00		2 szt.	100%	425 000,00		0 szt.	100%	0,00	10 szt.	1 925 000,00	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie I.2.2. Wykorzystanie potencjału rozwoju gospodarczego, jaki stanowi rolnictwo i przetwórstwo lokalnych produktów rolnych (klaster rolno-spożywczy, inkubator przedsiębiorstwa spożywcze, itd.) oraz wspieranie i rozwój rynków zbytu														
Liczba zrealizowanych projektów współpracy – 1 szt.														
0 szt.	0%	0,00		1 szt.	100%	70 000,00		0 szt.	100%	0,00	1 szt.	70 000,00	PROW	Współpraca
Razem cel szczegółowy I.2.														
		2 550 000,00				1 020 000,00				0,00		3 570 000,00		

Wskaźnik rezultatu 1.2. Liczba utworzonych miejsc pracy – 37 szt.	26 szt.	70 %	11 szt.	100%	0 szt.	100%	37 szt.	Realizacja LSR							
Cel szczegółowy 1.3. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa poprzez intensyfikację działań służących poprawie infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej															
Przedsięwzięcie 1.3.1. Wspieranie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych i powiatowych															
Liczba nowych lub przebudowanych kilometrów dróg gminnych lub powiatowych – 3 km	3 km	100%	0 km	100%	0,00	0 km	100%	0,00	3 km	1 200 000,00	0	100%	37 szt.	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 1.3.2. Poprawa infrastruktury kulturalnej, turystycznej oraz rekreacyjnej															
Liczba rozwiniętych (nowych, nowych i wyposażonych, przybudowanych, przebudowanych i wyposażonych) obiektów pełniących funkcję kulturalną – 9 szt.	3 szt.	100%	493 157,31	100%	6 szt.	106 842,69	100%	0 szt.	9 szt.	600 000,00	0	100%	9 szt.	PROW	Realizacja LSR
Liczba rozwiniętych (wyposażonych) obiektów pełniących funkcję kulturalną – 2 szt.	0 szt.	0%	0,00	100%	2 szt.	100 000,00	100%	0 szt.	2 szt.	100 000,00	0	100%	2 szt.	PROW	Realizacja LSR
Liczba rozwiniętych (nowych, przebudowanych, obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej – 15 szt.	13 szt.	86 %	925 838,44	100%	2 szt.	74 161,56	100%	0 szt.	15 szt.	1 000 000,00	0	100%	15 szt.	PROW	Realizacja LSR
Liczba zrealizowanych projektów współpracy – 1 szt.	0 szt.	0%	0,00	100%	1 szt.	70 000,00	100%	0 szt.	1 szt.	70 000,00	0	100%	1 szt.	PROW	Współpraca

Przedsięwzięcie 1.3.3. Wsparcie inwestycji w zakresie rewitalizacji obszaru													
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 9 szt.	0 szt.	0 %	0,00	9 szt.	100 %	8 796 130,28 szt.	0 szt.	100 %	0,00	9 szt.	8 796 130,28	RPO	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 1.3.			2 618 995,75			9 147 134,53			0,00		11 766 130,28		
Wskaźnik rezultatu 1.3. Liczba korzystających zrewitalizowanych obszarów – 5 000 os.				5 000 os.	100 %		0 os.	100 %		5 000 os.		RPO	Realizacja LSR
Wskaźnik rezultatu 1.3. Liczba korzystających z rozwiniętych, przebudowanych, wyposażonych) obiektów infrastruktury – 5 000 os.				1 500 os.	100 %		0 os.	100 %		5 000 os.		PROW	Realizacja LSR
Cel szczegółowy 1.4. Wsparcie lokalnego produktu, zachowanie dziedzictwa kulturowego i promocja obszaru LGD													
Przedsięwzięcie 1.4.1. Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych													
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć promijących walory przyrodnicze, kulturowe i tradycyjne regionu - 12 szt.	4 szt.	33 %	141 999,06	8 szt.	100 %	158 000,94 szt.	0 szt.	100 %	0,00	12 szt.	300 000,00	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 1.4.2. Wsparcie działań zmiierzających do zachowania dziedzictwa kulturowego													
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć wykorzystujących lokalne zasoby: przyrodnicze, kulturowe, historyczne, turystyczne - 3 szt.	3 szt.	100 %	300 000,00	0 szt.	100 %	0,00	0 szt.	100 %	0,00	3 szt.	300 000,00	PROW	Realizacja LSR

